

„Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése”

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

amely létrejött egyrészről

Cégnév/név:
Székhelye:
Telefon, fax:
Számlavezető pénzintézete:
Bankszámla szám:
Adóigazgatási szám:
Megrendelő:
mint
továbbiakban **Megrendelő**
másrészről:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6.
88/588-930
Raiffeisen Bank Zrt. /Várpalota/
12081000-00112493-00100007
15736163-2-19
Horváth Éva polgármester
Megrendelő

Cégnév/név:
Székhelye:
Levelezési címe:
Telefon, fax:
Számlavezető pénzintézete:
Bankszámla szám:
Adóigazgatási szám:
Cégbejegyzés száma:
Keresk. és Iparkamara nyíl. szám:
Bejegyezte:
Képviselője:
mint
továbbiakban **Vállalkozó**

STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
8200 Veszprém Hrsz. 0224; Pf.: 200
tel: 88/567-140 fax: 88/567-141
OTP Bank Zrt.
11794008-20534431-00000000
11705053-4-44
Cg. 01-09-930940
Fővárosi Bíróság
Kovács Imre főépítésvezető és
Somogyi Lajos gazdasági vezető
Vállalkozó

továbbiakban együtt: Felek között az alábbi feltételekkel jött létre alulírott helyen és időben:

Szerződő felek rögzítik, hogy 2015. március 16-án vállalkozói szerződést kötöttek „Pétfürdőn a Berhidai út 2. és környéke rendezési munkáinak kivitelezésére a GEOplaner Kft. által készített tervdokumentáció alapján, a Vállalkozó által 2015. január 23-án benyújtott és a Megrendelő által 2015. február 26-án elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában.

1./ Felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott Vállalkozási szerződés 18.1. pontja figyelembe vételével a szerződés 3.2. pontjában meghatározott teljesítési időpontot az alábbiak szerint változtatják meg:

a). *A szerződés illetve a kivitelezés teljesítésének határideje:*

eredeti szerződésben: 3.2. a teljesítés időpontja: 2015. április 30.

módosított szerződésben: 3.2. a teljesítés időpontja: 2015. május 15.

Szer

2015 APR 15
31-67/2015
31-66/2015
Fogynó

„Pétfürdőn a Berhidai u. 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése”

2./ Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítását az alábbiak indokolják:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a VE/UT/NS/A/367/2015 számú határozatában előírta, hogy az országos közutak területén munkavégzést kizárólag hatósága által jóváhagyott ideiglenes forgalomterelési terv birtokában lehet végezni. A forgalomkorlátozási terv elkészítése vállalkozó feladata

A forgalomkorlátozási tervet Vállalkozó a GEOpláner Kft.-vel megtervezte, a tervező az érintettekkel egyeztetett. (Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, Magyar Közút, Északnyugat – magyarországi Közlekedési Kp.)

A határozat mielőbbi jogerőre emelkedése érdekében a fellebbezésről való lemondást Vállalkozó az érintettektől beszerezte, és a Felügyelőségre megküldte.

Fentiek értelmében a kivitelezési munkákat a közút (buszmegálló, peron és járda) területén nem tudták megkezdeni a munkaterület átadása után, a többi kivitelezési feladattal egyszerre.

A közút területén elvégzendő kivitelezési feladatok volumene indokolja a befejezési határidő módosítását 15 nappal. Vállalkozó előteljesítési és ezzel kapcsolatos számlázási jogát fenntartja.

3./ A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

4./ Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon – 5 példányban- cégszerűen aláírják, és tudomásul veszik, hogy a Felek között fennálló vállalkozási szerződés csak ezen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Pétfürdő, 2015. április 14.


.....


Horváth Éva
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat
Polgármester
Megrendelő


.....
Kovács Imre
Strabag Általános építő Kft.
főépítésvezető


.....
Somogyi Lajos
gazdasági vezető
Vállalkozó

pénzügyileg ellenjegyezte:

2015 ÁPR 14.


.....
Sipos Szilvia
Pénzügyi és Településüzemeltetési Csoportvezető