

„Pétfürdőn az Ifjúsági tó mellett parkoló kialakítási munkáinak kivitelezése”

13/2015

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6. Pf.: 452.

Iktatva: 2015-08-04

Iktatószám:

13-134/2015

Melléklet:

Ügyintéző:

Megrendelő

Díkszám:

13-133/2015

amely létrejött egyrészről a
Cégnév/név:
Székhelye:
Telefon, fax:
Számlavezető pénzügyintézet:
Bankszámla szám:
Adóigazgatási szám:
Megrendelő:
mint
továbbiakban **Megrendelő**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6.
88/588-930
Raiffeisen Bank Zrt. /Várpalota/
12081000-00112493-00100007
15736163-2-19
Horváth Éva polgármester
Megrendelő

másrészről:
Cégnév/név:
Székhelye:
Levelezési címe:
Telefon, fax:
Számlavezető pénzügyintézet:
Bankszámla szám:
Adóigazgatási szám:
Cégbejegyzés száma:
Bejegyezte:
Képviselője:
mint
továbbiakban **Vállalkozó**

Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Faller Jenő út Ipartelep 2158/59. hrsz.
2890 Tata, Pf. 306.
34/749-198
Budapest Bank Zrt.
12028003-00130609-00100000
11185417-2-11
11-09-002821
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Hornyák Csaba ügyvezető
Vállalkozó

továbbiakban együtt: Felek között az alábbi feltételekkel jött létre alulírott helyen és időben:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2015. június 29-én vállalkozási szerződést kötöttek a „Pétfürdőn az Ifjúsági tó melletti parkoló kialakítási munkáinak kivitelezése a Közlekedésfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. által készített tervdokumentáció alapján a Vállalkozó által május 19-én benyújtott és a Megrendelő által 2015. június 16-án elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában.

1.) Felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott Vállalkozási szerződés 18.1. és 18.2. pontja figyelembevételével a szerződés 4.1 pontjában meghatározott vállalkozási díjat az alábbiak szerint módosítják az eredeti szerződésben:

re, 1300 4

4

„Pétfürdőn az Ifjúsági tó mellett parkoló kialakítási munkáinak kivitelezése”

eredeti szerződésben:

4. Vállalkozási díj, és fizetési feltételek:

„4.1. Az 1. pontban meghatározott munkák ellenértéke **fix versenyáron** az alábbi:

Ifjúsági tó melletti parkoló kivitelezési munkái:	14.493.115,-Ft
Tartalékkeret 5%:	724.656,-Ft
Összesen:	15.271.771,-Ft
27% ÁFA:	4.108.798,-Ft
Mindösszesen:	19.326.569,-Ft

azaz,bruttó tizenkilencmillió-háromszázhuszonhatezer-ötszázhatvankilenc forint.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az Áfa törvény hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany.”
módosított szerződésben:

4. Vállalkozási díj, és fizetési feltételek:

„4.1. Az 1. pontban meghatározott munkák ellenértéke **fix versenyáron** az alábbi:

Ifjúsági tó melletti parkoló kivitelezési munkái:	14.493.115,- Ft
Tartalékkeret 5%:	724.656,- Ft
Víztelenítési munkák miatti többletköltség:	1.797.929,- Ft
Összesen:	17.015.700,- Ft
27% ÁFA:	4.594.239,- Ft
Mindösszesen:	21.609.939,- Ft

azaz,bruttó Huszonkettőmillió-kettőszázhatvanháromezer-hétszáztizennyolc forint.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az Áfa törvény hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany.”

2.) Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítását az alábbiak indokolják:

Az építési területen nagy vízhozamú források és rétegvizek megjelenése volt tapasztalható. Az aléptítmény állékonyságára, az engedélyező hatóság által előírt szigetelés beépítésére – mely a szennyezett csapadékvíz bejutását akadályozza a felszín alatti védőövezetbe – való tekintettel a víztelenítést meg kell oldani, mely az aléptítményei szerkezet összetételét és rétegrendjét megváltoztatta.

Ezen munkafolyamatok előírása a tervezés idején nem voltak tervezhetőek, így az eredeti költségvetés kiírásban nem szerepeltek. A létesítmény megvalósításához szükséges ezek elvégzése.

3.) A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

„Pétfürdőn az Ifjúsági tó mellett parkoló kialakítási munkáinak kivitelezése”

4.) Felek között fennálló vállalkozási szerződés csak ezen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Pétfürdő, 2015. július hó 30 nap.




Horváth Éva
polgármester

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő



HORNYÁK
Szállítási és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Faller J. u. 59., Pf.: 306.
Adószám: 11185417-2-11
Tel/Fax: (34) 479-198
- 2 -



Hornyák Csaba

ügyvezető

Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft.


Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pétfürdő, 2015. július hó 30 nap.




Sipos Szilvia


pénzügyi és településüzemeltetési csoportvezető 

Záradék: Jelen szerződésmódosító nyilatkozatot Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 343/2015.(VII.23.) számú határozatával jóváhagyta.



Horváth Éva
polgármester




Jánosiné Izsó Ildikó
jegyző

